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Regole delle Pratiche di Buona Amministrazione

La buona amministrazione si basa su principi di frasparenza, efficienza ed equitd, garantendo il corretto
funzionamento degli enti pubblici e privati. Le principali norme e regole includono:

+ Legalita: ogni atto amministrativo deve rispettare le leggi e i regolamenti vigenti;

* Trasparenza: le informazioni devono essere accessibili ai cittadini per favorire il controllo e la partecipazione;

Imparzialita e neutralita: le decisioni devono essere prese senza favoritismi o discriminazioni;

Efficienza ed efficacia: le risorse devono essere gestite in modo oftimale per raggiungere gli obiettivi
prefissati;

Responsabilita: chi amministra deve rendere conto delle proprie scelte e azioni;

Seguire queste regole consente di costruire un'‘amministrazione affidabile e orientata al bene comune.
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Il TOYTISMO e il Metodo KAIZEN

Vi siete mai ritrovati a non riuscire a completare i vostri obiettivi perché ve ne eravate posti troppi in poco tempo? La risposta sara probabilmente si, capita a tutti almeno
una volta di commettere questo tipo di errore.

Pensiamo per esempio a una persona che si pone di iniziare a correre tutti i giorni per 10 km.

Probabilmente questa persona se non ha mai corso in vita sua e si pone un obiettivo cosi alto gia dal principio si sentira demoralizzata perché probabilmente non riuscira a
raggiungerlo. Per tale motivo bisognerebbe prendere esempio dal metodo kaizen, nato in ambito aziendale in Giappone.

CHE COS’E IL KAIZEN

La parola Kaizen (EXZ) significa letteralmente miglioramento continuo e viene introdotta negli anni ‘80 nel libro “Kaizen, la chiave al successo competitivo del Giappone”
dell’economista giapponese Masaaki Imai.

Maasaki introduce questo nuovo termine per descrivere la principale differenza del change management tra il mondo occidentale e il Giappone. Questa metodologia
rappresenta una tra le storie aziendali pit famose e di successo del paese del Sol Levante, ovvero la Toyota.

TOYOTISMO E LUAPPLICAZIONE AZIENDALE
Il ha tre principali obiettivi: eliminare i sovraccarichi (muri * #&IE), le irregolarita (mura * B) e gli sprechi (muda - #&EEX). Il focus quando trattiamo il kaizen &

sul muda perché proprio questa metodologia serve a ridurre qualsiasi tipo di spreco in termini di tempo e di risorse impiegate.

Le componenti su cui concentrare il miglioramento sono: la qualita, la cultura aziendale, la produttivita, la sicurezza e la leadership. Il kaizen sostanzialmente rimane
gualcosa che non si smette mai di applicare proprio perché porta a un costante miglioramento attraverso piccoli passi e permette di arrivare a eseguire minori test finali e
piu controllo sulla produzione.

Questo metodo € caratterizzato da un ciclo di quattro fasi per la standardizzazione del processo produttivo. Le azioni essenziali per ogni fase sono:

Pianificazione, preparazione

Misurazione, valutazione

Implementazione, innovazione

Controllo e follow up

La postazione di lavoro per permettere tutto questo deve rispettare determinate caratteristiche raggiungibili attraverso il metodo delle 5S:

Seiri (2218), classificare le componenti essenziali in ogni area di lavoro;

Seiton (¥18), ordinare gli strumenti utilizzati in modo da metterli al loro posto quando non li si sta utilizzando;

Seiso (}& %), pulizia delle attrezzature di lavoro e manutenzione;

Seiketsu (&), standardizzazione delle postazioni di lavoro e delle procedure per favorire la curva di apprendimento del personale;

Shitsuke (%), sostenere, mantenere alti gli standard e seguire le regole continuando a migliorare ogni giorno.
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Il TYOTISMO e il Metodo KAIZEN

VIVERE LA FILOSOFIA DEL KAIZEN
Abbiamo visto come il kaizen nasca e sia utilizzato in azienda, ma come puo diventare un ottimo esempio per il nostro

intrepido aspirante corridore citato all’'inizio? Lo puo diventare perché il kaizen suggerisce di procedere dividendo il
proprio obiettivo finale in fasi graduali che ne permettano il suo raggiungimento.
Quindi se la persona del nostro esempio inizia dicendo di voler correre per 1.5 km al giorno prefissandosi ogni giorno di
correre sempre di piu, sicuramente raggiungera l'obiettivo di 10 km motivato dai piccoli traguardi raggiunti di volta in
volta. Esempio: uno studente che non organizza mai i suoi appunti, non perde tempo ogni volta che ha bisogno di
reperire un’informazione? Certo che si. Quindi, qui il ragazzo o la ragazza potrebbero adottare le 5S (slide precedente)
che permettera loro di poter mantenere la postazione di studio sempre ordinata ed efficiente ovviamente senza
dimenticare di migliorarla ogni giorno.
Se c’e un ambito della tua vita in cui qualche obiettivo non va a segno o perdi tempo e sprechi risorse ed energie dove
non dovresti, adotta il metodo kaizen d’altronde ognuno di noi € imprenditore di se stesso. Seguendo il metodo kaizen:
I'efficienza produttiva aumentera notevolmente. Ecco, si € vero parliamo di aziende private, ma cos’e la P.A. (oltre ad
essere pubblica) secondo me una grande azienda (multinazionale) che opera in un solo Stato Italia ma e ramificata su
tutto il territorio (non dimentichiamo che abbino le Regioni che legiferano quindi differenze Vi son, quindi essa
potrebbe essere una azienda multinazionale (multiregionale) che opera con il paradigma della gestione differenziata.
FONTI

, Business Process Reengineering: Kaizen, le 4 fasi per il miglioramento continuo.

, il Toyotismo
Nacamulli R.C.D., Lazazzara A., a cura di, (2019), L'ecosistema della formazione. Allargare i confini per ridisegnare lo sviluppo organizzativo, Milano, Egea.
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Confronto tra P.A. e Aziende

Il concetto di Buona Amministrazione assume significati diversi quando applicato alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle
aziende.

Nella PA, il metodo della Buona amministrazione & un concetto molto relativo e ha tante sfaccettature, spesso non proprio
legato a risultati tangibili e misurabili, ma talvolta a risultati astratti e con concetti labili. La buona Amministrazione nelle
P.A. e legata sopratutto al mondo dei servizi. Ma le opere (lavori) a loro volta possono di fatti essere considerati servizi
(certo ad opera realizzata e attivata). Una strada, un ponte, una scuola, per esempio: sono si opere, ma di fatti sono anche
servizi, un ponte e una strada in piena efficienza possono ridurre i rischi di incidenti. Una scuola in efficienza riduce i costi
di manutenzione e rischi per gli utenti. Pertanto le buone pratiche misurabili devono essere applicate per tutto il ciclo di
vita dell'opera realizzata.

Per le aziende, invece, le regole della buona amministrazione concorrono ad attuare le strategie di mercato, per la
realizzazione degli utili mantenere in efficienza uno stabilimento, piuttosto che una rete di comunicazione, conduce al
miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi della produzione e della gestione dell'impresa. E quindi ad un risultato
misurabile e certo.

Mentre la PA punta a garantire il rispetto del ciclo burocratico che spesso non ¢ indice di rispetto dell’ interesse pubblico,
le aziende mirano a trovare il giusto equilibrio tra gestione dei costi e margini di guadagno, e quindi soddisfacimento della
mission aziendale.

LA MISSION DELLE P.A. E: AVVIARE TUTTE QUELLE ATTIVITA' PER PROCEDURE AL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI VITA DEI CITTADINI, I QUALI SONO (6LI AZIONISTI - SOCI SOSTENITORI) CHE
CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO DELLE P.A. E DEI SUT ATTORLI..
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L'Impatto del D.Lgs. 36/2023 sulle Pratiche della
Buona Amministrazione

Il Decreto Legislativo 36/2023, che introduce il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ha un impatto significativo
sulle pratiche della buona amministrazione, puntando a rendere gli appalti pubblici pit trasparenti, efficienti e
digitalizzati.

Le principali innovazioni riguardano:

- Semplificazione delle procedure per accelerare i tempi di aggiudicazione e ridurre la burocrazia.

- Digitalizzazione degli appalti con |'uso di piattaforme telematiche per garantire maggiore accessibilita e
controllo.

* Maggiore trasparenza attraverso obblighi di pubblicita e tracciabilita delle procedure.
- Sostenibilita e innovazione con criteri che favoriscono appalti eco-compatibili e I'uso di nuove tecnologie.

L'altro punto che introduce il D.Lgs 36/2023 ¢ la modifica della mission dei RUP, innanzitutto con la modifica della
parole legata alla lettera "P" da procedimento a Progetto, sembra poco ma e tanto. Significa far divenire una
figura che prima poteva essere considerata puramente (Burocrate - quello che spesso in modo improprio era
considerato un passa carte) ad un P. M. Che cura l'opera dalla nascita dell'idea di realizzazione alla sua gestione
ed eventualmente alla sua demolizione.
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Le Pratiche della Buona Amministrazione attraverso
le Regole del Project Management e del BIM

L'applicazione delle regole del Project Management nella Pubblica Amministrazione consente di migliorare
I'efficienza, la trasparenza e la qualita dei servizi of ferti ai cittadini.

Principi chiave del Project Management che supportano la buona amministrazione includono:
- Pianificazione strategica: definizione chiara di obiettivi, fempistiche e risorse per ogni progetto.

+ Gestione dei rischi: identificazione e mitigazione degli ostacoli che possono compromettere il buon esito delle
iniziative.

+ Allocazione efficace delle risorse: ottimizzazione dei budget e delle competenze per evitare sprechi.

* Monitoraggio e valutazione: controllo costante dello stato di avanzamento dei progetti per garantire il rispetto
di tempi e qualita.

- Stakeholder engagement: coinvolgimento attivo di cittadini, imprese e istituzioni per decisioni pit condivise e
trasparenti.

L'adozione di queste pratiche consente alla Pubblica Amministrazione di migliorare la gestione dei progetti,
rendendo i processi pil efficaci, sostenibili e orientati ai risultati.
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L'Impatto del Project Management e del BIM Management nella
Vita del RUP e sulle Buone Pratiche della Pubblica Amministrazione

I| Responsabile Unico del Progetto (RUP) = PROJECT MANAGER svolge un ruolo centrale nella gestione degli appalti pubblici e
nell'attuazione delle opere pubbliche. L'adozione delle metodologie di Project Management e BIM Management ha un impatto
significativo sulle sue attivita, migliorando I'efficienza e la qualita dei processi.

Le pratiche e le regole del Project Management aiuta il RUP a:

+ Pianificare e monitorare tempi, costi e qualita delle opere.

- Gestire i rischi e le criticita nei progetti pubblici.

+ Ottimizzare le risorse e migliorare la trasparenza nelle procedure.

I| BIM Management (Building Information Modeling) introduce strumenti digitali avanzati per:
* Migliorare la progettazione e la gestione dell'intero ciclo di vita delle opere.

+ Ridurre errori e varianti in corso d'opera grazie alla modellazione 3D e alla simulazione.

* Garantire maggiore collaborazione tra i diversi attori coinvolti nei progetti pubblici

- gestione del flusso di informazioni sulle opere e quindi miglioramento della qualita di gestione delle manutenzioni attraverso le
regole del Facility managment.

L'integrazione di queste metodologie rafforza le buone pratiche della Pubblica Amministrazione, rendendo la gestione degli appalfi
pitl innovativa, trasparente ed efficiente, con un impatto positivo sulla qualita delle infrastrutture e dei servizi per i cittadini.
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L'Influenza degli Stakeholder del Territorio nelle
Pratiche della Buona Amministrazione

Gli stakeholder del territorio - cittadini, imprese, associazioni, enti locali - giocano un ruolo fondamentale nel
promuovere le buone pratiche della Pubblica Amministrazione. Il loro coinvolgimento garantisce maggiore
trasparenza, partecipazione e qualita nelle decisioni pubbliche.

L'influenza degli stakeholder si manifesta attraverso:

+ Consultazioni pubbliche per raccogliere esigenze e proposte.

* Partecipazione ai processi decisionali per una governance pit condivisa.

* Monitoraggio e controllo dell'operato amministrativo per garantire integrita e correttezza.
+ Collaborazione pubblico-privato per progetti innovativi e sviluppo sostenibile.

Una Pubblica Amministrazione aperta al confronto con il territorio adotta decisioni piu efficaci e inclusive,
favorendo lo sviluppo locale e il benessere collettivo.
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Lo Stakeholder negativo
nella gestione dei
progetti della P.A.
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Superare |l Paradosso: “Abbiamo Sempre Fatto
Cosi”

Il modo di pensare “Abbiamo sempre fatto cosi” rappresenta un paradosso che frena l'innovazione e |'evoluzione
nei processi decisionali, sia nelle aziende che nella Pubblica Amministrazione.
Questo atteggiamento, basato sulla resistenza al cambiamento, pud portare a:

- Inefficienza: mantenere procedure obsolete senza valutare alternative migliori.
* Mancanza di innovazione: evitare nuove soluzioni per paura dell'incertezza.
* Perdita di competitivita: non adattarsi ai mutamenti del mercato o alle nuove tecnologie.

Superare questo paradosso significa adottare una mentalita aperta al miglioramento, promuovendo il pensiero
critico, la formazione continua e l'uso di nuove metodologie per rendere i processi piu efficienti ed efficaci.
Solo cosi ¢ possibile garantire progresso e qualita nei servizi offerti.
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| RISULTATI NELLA P.A. SI POSSONO RAGGIUNGERE, MA BISOGNA OPERARE CON TEAM
CHE LAVORO CON DEDIZIONE E UNITa IN MODO SCIRONO

coordinamento competenza
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Le Buone pratiche delle Amministrazioni Locali:
L'Operativita e i progetti - presentazione.

Le buone Pratiche delle amministrazioni locali si esplicitano: con la messa a terra di progetti talvolta
complessi, impegnativi , ma come sfide da vincere a futti i costi. Soddisfare i bisogni e le aspettative della
comunita per cui lavori € un obbligo/dovere, ma anche un stimolo per far bene il proprio lavoro.

Le buone pratiche quando vengono messe a terra ed esplicitate in buoni progetti, producono:

1. Esproprio di un edificio industriale in disuso per realizzare la sede provvisorio dell'Asilo nido Comunale (in
quanto al sede storica deve essere sottoposta a ristrutturazione con Fondi PNRR) - Aprile 2023 inizia
procedura di esproprio (con progetto esecutivo redatto all'interna della strutta Unita di Missione Interna
per il PNRR) gara indetta nel mese di giugno 2023, Determina di aggiudicazione 30.06.2023, verbale di
consegna lavori 06/07/2023, fine lavori 07/02/2024, il 09.02.2024 iniziava il trasloco;

2. Redigere in un mese il PFTE per partecipare al Bando PNRR Mense scolastiche, e Asili nido ed essere
ammessi e finanziati ad entframbi i Bandi;

3. Redigere in 20 gg un progetto di efficientemente energetico della Piscina Comunale (per partecipare al
Bando Regione Lombardia “"efficientemento energetico degli impianti natatori e del Ghiaccio ) e vincerlo
arrivando primi i graduatoria;

Ecco questi sono solo alcuni esempi delle Buone pratiche delle amministrazioni locali, che di sequito Vi
esporro. Ma c'e' da aggiungere che il settore Unita di missione interna per il PNRR per circa 14 mesi & stato
composto da una sola persona il funzionario del settore stesso, (chi vi parla) ed ha portato a casa i bandi di
cui sopra. Nell'aprile 2024 il settore é stato integrato con due professionisti esterni, ed infine nel dicembre
2023 e stato assegnato al settore un unita amministrativa (dipendente dell'ente a tempo indeterminato).

Ecosistema digitale delle opere pubbliche

Roma, 11 marzo 2025 - Consiglio Nazionale degli Ingegneri

19



LAVORTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE

ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIA ARIOSTO N. 72
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIA ARIOSTO N. 72

Ingresso su via Ariosto dellimmobile prima dell'intervento

Ecosistema digitale delle opere pubbliche

Roma, 11 marzo 2025 - Consiglio Nazionale degli Ingegneri

23



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
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Locale tecnico ubicato nel cortile interno prima dell’intervento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIAARIOSTO N. 72
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIAARIOSTO N. 72

Vista della palestra interno prima dell’intervento
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Vista del magazzino interno prima dell'intervento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIAARIOSTO N. 72
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIAARIOSTO N. 72

Demolizione del locale tecnico ubicato nel cortile
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIAARIOSTO N. 72

Riqualificazione interna e consolidamento strutturale degli architravi delle bucature nella porzione ex-magazzino
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED ADEGUAMENTO A SEDE ASILO NIDO "IL PETTIROSSO"
VIAARIOSTO N. 72

Riqualificazione interna e consolidamento strutturale nella porzione ex-palestra
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Progetto - pianta
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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Progetto - prospetti
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Inizio scavi per realizzazione fondazioni

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA

VERDI 692 — LOTTO 2
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Realizzazione magrone

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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Posa armatura delle fondazioni

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2

Disarmo delle strutture di fondazione del locale spogliatoi e fine posa armatura delle fondazioni del locale palestra
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Posa vespaio con casseri a perdere

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2

Posa armatura e casseformi per getto della struttura in elevazione del locale spogliatoi
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Disarmo della struttura in elevazione del locale spogliatoi

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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Realizzazione fondazioni locale palestra

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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Realizzazione solaio di copertura del locale spogliatoi

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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Realizzazione solaio di copertura del locale spogliatoi

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA
VERDI 692 — LOTTO 2
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VIA

VERDI 692 — LOTTO 2
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Realizzazione massetto del locale palestra
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RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX
SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE, POLO CULTURALE CITTADINO E
SALA CONSILIARE
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RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO
CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE

Progetto — piante piano terra e primo
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RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO
CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE
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Progetto — piano secondo ed esploso assonometrico
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RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO
CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE
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RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
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CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE

Ex scuola Dante Alighieri prima dell’'intervento
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Ex scuola Dante Alighieri prima dell’intervento
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Ex scuola Dante Alighieri prima dell’intervento
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Allestimento cantiere

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO
CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE
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RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
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Completamento demolizione del corpo di fabbrica su via Ariosto
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Realizzazione strutture del corpo di immobile da ricostruire su via Ariosto
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RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
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Consolidamenti strutturali interni nell’ala storica
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Consolidamenti muratura nell’ala storica
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Consolidamenti muratura nell’ala storica
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Consolidamenti muratura nell’ala storica
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Demolizione pavimento nell’ala storica
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Posa armatura per consolidamenti strutturali nell’ala storica
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Tetto dell’ala storica
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Tetto dell’ala storica
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Rifacimento tetto dell’ala storica

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE
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PROGETTO ESECUTIVO DI RICONVERSIONE
DELL'EDIFICIO EX-LITTORIO E DELLE AREE
CIRCOSTANTI, CON REALIZZAZIONE N. 2
IPOGEI, TEATRO INTERRATO E PARCO CIVICO
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PROGETTO ESECUTIVO DI RICONVERSIONE DELLEDIFICIO EX-LITTORIO E DELLE AREE
CIRCOSTANTI, CON REALIZZAZIONE N. 2 IPOGEI, TEATRO INTERRATO E PARCO CIVICO
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PROGETTO ESECUTIVO DI RICONVERSIONE DELLEDIFICIO EX-LITTORIO E DELLE AREE
CIRCOSTANTI, CON REALIZZAZIONE N. 2 IPOGEI, TEATRO INTERRATO E PARCO CIVICO
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01. EX-Palazzo Litiorio/
Nuovo centro infegrato pofifunzionale
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03. Comparto via IV Novembre/
Nuovo comparto residenziaie

04. Ex Saint Gobain
Nuove comparto residenziaie

05. Nuovo parcheggio coperio

06. Piazza d'acqua

07. Parco atirezzato
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Carolina del 1935

Immagini storiche e dello stato attuale
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PROGETTO ESECUTIVO DI RICONVERSIONE DELLEDIFICIO EX-LITTORIO E DELLE AREE
CIRCOSTANTI, CON REALIZZAZIONE N. 2 IPOGEI, TEATRO INTERRATO E PARCO CIVICO

01. EX-Palazzo Litiorio

02. Nuovo edificio ipogeo
| 03. Teatro all'aperio
I 04. Corili delle associazioni

[ 05. Foyer all'aperio

06. Arze verdi con nuove albesature

W Accessi all'area
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-superficie totale area: 4400 m? p—
-superfici coperte: 1350m*

-superficie coperia parmeabile: 742m?2

-superficie totale permeabile: 1044m?

-supzrficie spazio aperto pavimentato: 2698m*
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PROGETTO ESECUTIVO DI RICONVERSIONE DELL'EDIFICIO EX-LITTORIO E DELLE AREE
CIRCOSTANTI, CON REALIZZAZIONE N. 2 IPOGEI, TEATRO INTERRATO E PARCO CIVICO

Legenda furcicnale
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PROGETTO ESECUTIVO DI RICONVERSIONE DELL'EDIFICIO EX-LITTORIO E DELLE AREE
CIRCOSTANTI, CON REALIZZAZIONE N. 2 IPOGEI, TEATRO INTERRATO E PARCO CIVICO

Legenda funzionale
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07. Servizi igisnici

06 Leboraterio d pittura

08 Uffico
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(counceing e av/ocab)
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12. Ufficio
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Pianta Piano terra

143

Ecosistema digitale delle opere pubbliche

Roma, 11 marzo 2025 - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
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Legenca furzonale

01 Baiconzta
02. Sz igeenici
03. Nucled protetto dcala e ascersore
. — 04. Utfici Ates
05. Archivio Arics
06. Sala riunioni
07 Utfido Btruzions & cullra
D& Utticlo 2ssessore aila cutra
09. Spazic relax
10. Ufficio Profecione civils 8 Pro Leco
1. Salamuituse

T

Phanta piang primo

Panla pieno secondo

Piante primo e secondo piano 144
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CIRCOSTANTI, CON REALIZZAZIONE N. 2 IPOGEI, TEATRO INTERRATO E PARCO CIVICO

[T

Prospaito noid

1
|
‘l

11
[

_E = [[EIE] ; T HHEHIEHHEHEH-FHH HH ‘ aT

Frospetto sud

[111
1N
L1111

Prospetti 145

Ecosistema digitale delle opere pubbliche

Roma, 11 marzo 2025 - Consiglio Nazionale degli Ingegneri



PROGETTO ESECUTIVO DI RICONVERSIONE DELL'EDIFICIO EX-LITTORIO E DELLE AREE
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Vista da Corso ltalia
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Vista della sala teatrale
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Vista dal nuovo spazio aperto
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Vista nottura
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Planimetria del parco civico
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA DI RIQUALIFICAZIONE AREE
CONTIGUE AL PALAZZETTO DELLO SPORT E
REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO
SPORTIVO DI CORSO EUROPA
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PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DEL CENTO POLIFUNZIONALE ARIOSTO 72
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PIANTA STATO DI PROGETTO
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PROGETTO ESECUTIVO PER L'ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA S.
ALESSANDRO - PROGETTO CANDIDATO AI BANDI PNRR
AMMESSO NON FINANZIATO.

PNRR: M.4 - C.1-T1.1.3 - "POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA"
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VELOSTAZIONE
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ENERGIA

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE A TRAZIONE PUBBLICA;
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE CON PANNELLI FTV;+
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICT;

P.P.P. PER REALTZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICT;

* PARTNERARTATI CON UNIVERSITA' PER REALIZZARE UN POLO DI STUDIO E RICERCA PER PROGETTARE
E REALIZZARE NUOVE TECNOLOGIE, PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI E DELLA PRODUZIONE
ATTRAVERSO LA AT;

« STUDI E RICERCA PER NUOVE FONTI ENRGETICHE
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Perimetro della CER Caronno Pertusella

* Nella Planimetria seguente, viene ripoorta la perpetrazione della Comunita
Energetica Rinnovabile Caronno Pertusella. CER a ftrazione pubblica, che ¢
stata costituita il 19.12.2024, per la quale sono in corso tutte le attivita
previste dalla vigente normative,

*Inoltre con lindicazione numerica vengono indicati i punti di ricarica
(colonnine) per auto elettriche che saranno assegnate ad O.E..
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SUPERFICI COPERTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

N. EDIFICIO S:i:;:‘)iﬁ?nl::‘\ FTV PRESENTE | FTV IN PROGETTO| PRODUZIONE KW NOTE
1 |PALAZZO COMUNALE 4] ..Kwp
2 |SCUOLA MEDIA "DE GASPERI" sl 108 Kwp CANTIERE IN CORSO
3 |PALAZZINA SERVIZI sl ..Kwp ATTIVO
4 | PISCINA COMUNALE SI 95,7 Kwp IN FASE DI ALLACCIO ALLA RETE
5 |ASILO NIDO "IL PETTIROSSO" sl 20,00 Kwp CANTIERE IN CORSO
SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" (Via Martiri di
6 |Via Fani) 1200,00 NO
7 |PALAZZETTO DELLO SPORT 1000,00 NO
8 |SCUOLA PRIMARIA "IGNOTO MILITE" 780,00 S 16 Kwp CANTIERE IN CORSO PER FTV SOLO SU MENSA
9 |SEDE PROVVISORIA ASILO NIDO "IL PETTIROSSO" sl 19,50 Kwp CANTIERE IN CORSO
10 | SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" q IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO CON NUOVA
DESTINAZIONE (BIBLIOTECA)
11 |RSA "CASA COVA" 1330,00 NO
12 |SCUOLA PRIMARIA "S. ALESSANDRO" ] ...Kwp PRESENTE MA NON FUNZIONANTE
13 |CASERMA DEI CARABINIERI 455,00 NO
14 |MAGAZZINO COMUNALE (via Galileo Galilei) 650,00 NO
15 |CENTRO SOCIALE (via Adua) 450,00 NO
16 |CHIESA DELLA PURIFICAZIONE (via Adua) 110,00 NO
17 |SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" (Bariola) 1300,00 NO
18 |PALESTRA "G. Pascoli" (Bariola) sl ..Kwp CANTIERE IN CORSO
19 |SCUOLA DELL'INFANZIA "MONTESSORI" (Bariola) 1000,00 NO
20 |CENTRO SPORTIVO VIALE EUROPA 216,00 sl PFTE
21 |AREE ADIACENTI IL PALAZZO EX LITTORIO 1382,00 sl PFTE
22 |ALLOGGI VIA DANTE 297,00 NO
23 |ALLOGGI VIA IV NOVEMBRE (CASA "BORSANI") 301,00 NO
24 |CIMITERO PERTUSELLA 535,00 NO
25 |CIMITERO CARONNO 300,00 NO
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